# CRONOPROGRAMMA LAVORI

| Ord | TEMPO/gg | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CATEGORIE OPERE** | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ponteggi esterni | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisione e sostituzione manto di copertura tegole | | | | | | | | | | | | |
| 3 | riparazione canale di gronda | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pulitura, preconso, conso etc e protezioni muri di facciata | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ripristino e revisione impianto termo elettrico | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ripristino e revisione impianto elettrico E ANTICENDIO | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ripristino, revisione e impianto idrico-fognario | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Spicconatura intonaco e risanamento murature | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Tinteggiatura a calce pareti esterne | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pitturazione infisse con mordente di noce | | | | | | | | | | | | |
| 11 | fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Smontaggio ponteggio esterno | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sgombero e accatastamento materiale vario interno | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Scavo a sezione obbligata per spianamento roccia | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ponteggio autosollevante interno | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Spicconatura intonaco e rifacimento intonaco | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Risanamento murature soggette ad umidità | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Anttiparissatario, trattamento intumescente manufatti in legno | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Smontaggio ponteggio autosollevante | | | | | | | | | | | | |
| 20 | tramezzatura, intonaco, piastrelle e accessori per bagno | | | | | | | | | | | | |
| 21 | pulizia cantiere | | | | | | | | | | | | |
| 22 | collaudo | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |